

Projet DCSH : Planning 2022

COFIL HOP/CNS/DISA	déc. 21 / jan. 22
Date envoi trimestre 3 2021 (volontaire)	1^{er} janvier
CCDH GT coordination DIM	13 janvier
Réunion équipe projet	14 janvier
Comité de pilotage DCSH /CCDH	14 janvier
Réunion équipe projet	25 février
CCDH GT codage	25 février
Réunion équipe projet	25 mars
CCDH GT coordination DIM	25 mars
Date envoi semestre 2 2021	1^{er} avril
CCDH GT administratif	21 avril
Réunion équipe projet	22 avril
Comité de pilotage DCSH /CCDH	22 avril
COFIL HOP/CNS/DISA	avril
Formation ?	Mai?
Réunion équipe projet	2 juin
CCDH GT coordination DIM	2 juin
Date envoi trimestre 1 2022 (volontaire)	1^{er} juillet
CCDH GT codage	7 juillet

Réunion équipe projet	8 juillet
Comité de pilotage DCSH /CCDH	8 juillet
Réunion équipe projet	18 août
CCDH GT coordination DIM	18 août
Réunion équipe projet	15 septembre
CCDH GT administratif	15 septembre
Formation ICD-10 ?	Septembre?
Comité de pilotage DCSH /CCDH	30 septembre
Date envoi semestre 1 2022	1 octobre
Deadline soumission « change requests »	10 octobre
Réunion équipe projet	20 octobre
CCDH GT coordination DIM	20 octobre
Révision de codage ?	Octobre?
COFIL HOP/CNS/DISA	novembre/décembre
Publication des modalités de codage 2022	1^{er} novembre
Réunion équipe projet	17 novembre
CCDH GT codage	17 novembre
Réunion équipe projet	15 décembre
CCDH GT coordination DIM	15 décembre

Légende

Formations COPIL DCSH/CCDH CCDH GT COPIL sous-projets Réunion équipe projet Envois données Autres