

# Projet DCSH : Planning 2022

COFIL HOP/CNS/DISA	déc. 21 / jan. 22
Date envoi trimestre 3 2021 (volontaire)	1 <sup>er</sup> janvier
CCDH GT coordination DIM	13 janvier
Réunion équipe projet	14 janvier
Comité de pilotage DCSH /CCDH	14 janvier
Réunion équipe projet	25 février
CCDH GT codage	25 février
Réunion équipe projet	25 mars
CCDH GT coordination DIM	25 mars
Date envoi semestre 2 2021	31 mai
CCDH GT administratif	21 avril
Réunion équipe projet	22 avril
Comité de pilotage DCSH /CCDH	22 avril
COFIL HOP/CNS/DISA	avril
Formation ?	Mai?
Réunion équipe projet	2 juin
CCDH GT coordination DIM	2 juin
Date envoi trimestre 1 2022 (volontaire)	1 <sup>er</sup> juillet
Feedbacks aux hôpitaux	1er juillet
CCDH GT codage	7 juillet
Renvoi fichier corrigé	15 juillet

Réunion équipe projet	8 juillet
Comité de pilotage DCSH /CCDH	8 juillet
Réunion équipe projet	18 août
CCDH GT coordination DIM	18 août
Réunion équipe projet	15 septembre
CCDH GT administratif	15 septembre
Formation ICD-10 ?	Septembre?
Révision de codage ?	Septembre?
Deadline soumission « change requests »	10 septembre
Comité de pilotage DCSH /CCDH	30 septembre
Date envoi semestre 1 2022	1 octobre
Publication des modalités de codage 2023	1 <sup>er</sup> octobre
Rapport qualité de codage	Octobre
Réunion équipe projet	20 octobre
CCDH GT coordination DIM	20 octobre
Publication HL7 CDA et XML	30 octobre
COFIL HOP/CNS/DISA	novembre/décembre
Réunion équipe projet	17 novembre
CCDH GT codage	17 novembre
Feedbacks aux hôpitaux	1er décembre
Réunion équipe projet	15 décembre
CCDH GT coordination DIM	15 décembre
Renvoi fichier corrigé	15 janvier 2023

## Légende

Formations COFIL DCSH/CCDH CCDH GT COFIL sous-projets Réunion équipe projet Envois données Autres