

# Projet DCSH | Planning 2023

COPIL HOP/CNS/DiSa	novembre 22 / jan 23
<b>Renvoi fichier corrigé</b>	<b>15 janvier</b>
- Les hôpitaux renvoient le set de données corrigé à la CNS & DWH DiSa	
CCDH GT coordination DIM	19 janvier
Réunion équipe projet	20 janvier
<b>Comité de pilotage DCSH /CCDH</b>	<b>20 janvier</b>
Réunion équipe projet	20 février
<b>Forum DCSH</b>	<b>22 février</b>
CCDH GT codage	23 février
CCDH GT codage	23 mars
Réunion équipe projet	24 mars
CCDH GT coordination DIM	29 mars
<b>Envoi data set semestre 2 de chaque année</b>	<b>1<sup>er</sup> avril</b>
CCDH GT administratif	20 avril
Réunion équipe projet	21 avril
<b>Comité de pilotage DCSH /CCDH</b>	<b>21 avril</b>
COPIL HOP/CNS/DiSa	avril
CCDH GT coordination DIM	25 mai
Réunion équipe projet	26 mai
<b>Formation de base</b>	<b>juin</b>
<b>Délai CNS, IGSS et DiSa pour feedbacks</b>	<b>1<sup>er</sup> juin</b>
<b>Renvoi fichier corrigé</b>	<b>1<sup>er</sup> juillet</b>
<b>Feedbacks aux hôpitaux</b>	<b>1<sup>er</sup> juillet</b>
CCDH GT codage	6 juillet
Réunion équipe projet	7 juillet
<b>Comité de pilotage DCSH /CCDH</b>	<b>7 juillet</b>

<b>Renvoi fichier corrigé</b>	<b>15 juillet</b>
CCDH GT codage	17 août
Réunion équipe projet	18 août
CCDH GT coordination DIM	18 août
CCDH GT administratif	14 septembre
CCDH GT codage	14 septembre
Réunion équipe projet	15 septembre
<b>Deadline soumission « change requests »</b>	<b>15 septembre</b>
<b>Formation ICD-10 ?</b>	<b>septembre</b>
<b>Révision/ audit de codage ?</b>	<b>septembre</b>
<b>Comité de pilotage DCSH /CCDH</b>	<b>29 septembre</b>
<b>Envoi data set semestre 1 de chaque année</b>	<b>1<sup>er</sup> octobre</b>
<b>Publication des modalités de codage 2024</b>	<b>1<sup>er</sup> octobre</b>
<b>Rapport qualité de codage 2022</b>	<b>octobre</b>
<b>Formation continue ?</b>	<b>octobre</b>
CCDH GT codage	19 octobre
Réunion équipe projet	20 octobre
CCDH GT coordination DIM	20 octobre
<b>Publication HL7 CDA et XML</b>	<b>30 octobre</b>
COPIL HOP/CNS/DiSa	novembre/décembre
CCDH GT codage	16 novembre
Réunion équipe projet	17 novembre
<b>Délai CNS, IGSS et DiSa pour feedbacks</b>	<b>1<sup>er</sup> décembre</b>
<b>Feedbacks aux hôpitaux</b>	<b>1<sup>er</sup> décembre</b>
CCDH GT coordination DIM	14 décembre
Réunion équipe projet	15 décembre
<b>Renvoi fichier corrigé</b>	<b>15 janvier 2024</b>

## Légende

Formations COPIL DCSH/CCDH CCDH GT COPIL sous-projets Réunion équipe projet Envois données Autres

Mise à jour 22.11.2022