

# DCSH Planning 2021

COFIL HOP/CNS/DISA	décembre/ janvier	<b>Date envoi trimestre 1 2021 (volontaire)</b>	<b>1<sup>er</sup> juillet</b>
<b>Date envoi trimestre 3 2020 (volontaire)</b>	<b>1<sup>er</sup> janvier</b>	<b>Comité de pilotage DCSH /CCDH</b>	<b>9 juillet</b>
<b>Comité de pilotage DCSH /CCDH</b>	<b>8 janvier</b>	Réunion équipe projet	19 août
Réunion équipe projet	27 janvier	<b>CCDH GT coordination DIM</b>	<b>19 août</b>
<b>CCDH GT coordination DIM</b>	<b>27 janvier</b>	Réunion équipe projet	16 septembre
Réunion équipe projet	25 février	<b>CCDH GT administratif</b>	<b>16 septembre</b>
<b>CCDH GT administratif</b>	<b>25 février</b>	<b>Formation ICD-10 ?</b>	<b>Septembre?</b>
Réunion équipe projet	25 mars	<b>Date envoi semestre 1 2021</b>	<b>1 octobre</b>
<b>CCDH GT coordination DIM</b>	<b>25 mars</b>	<b>Comité de pilotage DCSH /CCDH</b>	<b>1 octobre</b>
<b>Date envoi semestre 2 2020</b>	<b>1<sup>er</sup> avril</b>	<b>Deadline pour soumission de change requests</b>	<b>10 octobre</b>
<b>Comité de pilotage DCSH /CCDH</b>	<b>16 avril</b>	Réunion équipe projet	28 octobre
COFIL HOP/CNS/DISA	avril	<b>CCDH GT coordination DIM</b>	<b>28 octobre</b>
<b>Formation ?</b>	<b>Avril?</b>	<b>Révision de codage</b>	<b>octobre</b>
Réunion équipe projet	15 avril	COFIL HOP/CNS/DISA	octobre
<b>CCDH GT codage</b>	<b>15 avril</b>	<b>Publication des modalités de codage 2022</b>	<b>20 novembre</b>
Réunion équipe projet	3 juin	Réunion équipe projet	18 novembre
<b>CCDH GT coordination DIM</b>	<b>3 juin</b>	<b>CCDH GT codage</b>	<b>18 novembre</b>
Réunion équipe projet	8 juillet	Réunion équipe projet	10 décembre
<b>CCDH GT codage</b>	<b>8 juillet</b>	<b>CCDH GT coordination DIM</b>	<b>10 décembre</b>

## Légende

Formations
COFIL DCSH/CCDH
CCDH GT
COFIL sous-projets
Réunion équipe projet
Envois données
Autres